

TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº 17/09**Contrato nº 011/CR/2000****Processo nº 008.705/2009 - Protocolo ARTESP nº 146.042/09**

Pelo presente instrumento, na presença do Exmo. Senhor Governador do Estado em exercício, Dr. José Antonio Barros Munhoz, a **AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP**, instituída pela Lei Complementar nº 914, de 14/01/2002, neste ato representada por seu Diretor Geral, Carlos Eduardo Sampaio Doria, nos termos do Decreto nº 46.708, de 22/04/2002 e do Decreto nº 46.875, de 01/07/2002, doravante designada **ARTESP** e a **CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A. - INTERVIAS**, aqui representada na forma de seus atos constitutivos, por seu Diretor Presidente, Roberto de Barros Calixto e por seu Diretor, Luis Manoel Eusébio Inigo, doravante designada **CONTRATADA**

OBJETO DO CONTRATO:

Exploração, mediante concessão, da malha rodoviária correspondente ao Lote 06, compreendendo a execução, gestão e fiscalização dos serviços delegados, a execução, gestão e fiscalização de serviços de apoio aos serviços não delegados e gestão e fiscalização dos serviços complementares, nos termos do Decreto nº 42.840, de 04 de fevereiro de 1997.

FINALIDADE:

Aprovação da 8ª adequação do cronograma de investimentos do Lote 06 e reconhecimento do desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000.



CONSIDERANDO

o relatório técnico da Diretoria de Investimentos RT.DIN.0013/2009, de 29/10/2009;

os estudos promovidos pela Diretoria de Controle Econômico e Financeiro no despacho FD.DCE.2204/09, de 03/11/2009, bem como os fundamentos exarados no Parecer Técnico Institucional nº 0163/2009, de 03/11/2009 e demais elementos de instrução constantes do Processo ARTESP 008.705/2009 – Protocolo nº 146.042/2009;

a deliberação do Conselho Diretor da ARTESP de 03/11/2009, que aprovou a 8ª adequação do cronograma de investimentos da **CONTRATADA**, reconhecendo do desequilíbrio da equação financeira do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000;

resolvem as partes aditar o Contrato de Concessão nº 011/CR/2000, o que fazem mediante os seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica aprovada a 8ª adequação do cronograma físico-financeiro, alterando o Quadro 6-A – Imobilizado/Investimentos, do Plano de Negócios a que se refere o Anexo 8 do Edital de Licitação 019/CIC/1997, conforme demonstrado no cronograma anexo que, rubricado pelas partes, passa a fazer parte integrante deste instrumento e do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica reconhecido o desequilíbrio da equação econômico-financeira do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000, em decorrência da adequação de cronograma mencionada na cláusula anterior, tudo conforme demonstrativos e justificativas técnicas e jurídico-institucionais expendidas no Processo nº 008.705/2009.

CLÁUSULA TERCEIRA

O desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão nº 011/CR/2000, reconhecido na Cláusula Segunda, resultou numa posição final representativa de um crédito, a favor da concessionária, em Valor Presente Líquido de R\$ 50 mil (cinquenta mil reais), base julho/1997, resultante dos ajustes efetuados.

CLÁUSULA QUARTA

O reequilíbrio da equação contratual, aos saldos de caixa do projeto, segundo os parâmetros da proposta inicial, será restabelecido em oportunidade própria, observando as modalidades estabelecidas no item 24.3 do Contrato de Concessão e a Resolução ST-2, de 11/03/2005.

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições do **Contrato de Concessão nº 011/CR/2000** e seus aditamentos, que ficam ratificadas naquilo que não conflitarem com o conteúdo deste instrumento ou que não tenham sido aqui expressamente alteradas.



O presente instrumento, lavrado em 04 (quatro) vias, com 04 (quatro) laudas cada, de igual teor e forma, na Diretoria Geral da ARTESP, situada na Rua Urussuí nº 300, 11º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, em 04 de novembro de 2.009, lido e achado conforme, é assinado pelas partes, na presença de 02 (duas) testemunhas.

CONTRATANTE

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP



CARLOS EDUARDO SAMPAIO DORIA
Diretor Geral

CONTRATADA


CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A. - INTERVIAS




ROBERTO DE BARROS CALIXTO
Diretor Presidente



LUIS MANOEL EUSÉBIO INIGO
Diretor

Testemunhas:

16.349.39032-0



12.439.066-2

JOSÉ ANTONIO BARROS MUNHOZ
Governador do Estado em Exercício



LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

402

LOTE 6

RT.DIN.0013/09
8ª Adequação


valor = R\$ X 1.000

7ª Adequação

8ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	7ª Adequação		8ª Adequação		TOTAL	ANOS																			
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01		AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS					104.540,08	139,85	3.925,22	15.852,98	7.285,27	6.228,99	11.525,29	1.486,01	1.519,27	676,02				406,94	10.797,34	15.373,32	573,06	14.537,03	14.132,85	80,84	
							104.540,08	139,85	3.925,22	15.852,98	7.285,27	6.228,99	11.525,29	1.486,01	1.519,27	676,02				406,94	10.797,34	15.373,32	573,06	14.537,03	14.132,85	80,84	
0101		DUPLICAÇÃO DA RODOVIA - SP 147					76.249,72	139,85	3.742,11	15.247,23	7.017,15	5.865,56	5.779,67	1.361,48	1.519,27	676,02				406,94	10.345,18	14.786,34	247,80	4.610,90	4.477,77	26,63	
							76.249,72	139,85	3.742,11	15.247,23	7.017,15	5.865,56	5.779,67	1.361,48	1.519,27	676,02				406,94	10.345,18	14.786,34	247,80	4.610,90	4.477,77	26,63	
010101		Projeto Executivo - SP 147	10/06/00	16/02/06	10/06/00	16/02/06	2.302,17	93,10	651,68	103,52	169,36	169,36	69,54							339,12	440,23		133,13	133,13			
							2.302,17	93,10	651,68	103,52	169,36	169,36	69,54							339,12	440,23		133,13	133,13			
010102		Tratamento Ambiental SP 147	10/06/00	30/05/07	10/06/00	30/05/07	995,81	46,55	111,34		144,84	50,81	64,72	40,83	13,91					67,82	121,96	111,85	114,67	39,94	26,63		
							995,81	46,55	111,34		144,84	50,81	64,72	40,83	13,91					67,82	121,96	111,85	114,67	39,94	26,63		
010103	SP147	Duplicação - km 41+360 ao km 54+000 - Itapira/Mogi Mirim	12/04/04	16/02/06	12/04/04	16/02/06	8.502,22					4.251,11	4.251,11														
							8.502,22					4.251,11	4.251,11														
010104	SP147	Duplicação - km 62+450 ao km 64+800 - Mogi Mirim	01/04/07	01/10/08	01/04/07	01/10/08	1.521,05									845,03	676,02										
							1.521,05									845,03	676,02										
010105		Duplicação - km 64+800 ao km 86+220 - Eng. Coelho/Limeira					13.520,44					241,68	241,68								5.214,83	7.822,25					
							13.520,44					241,68	241,68								5.214,83	7.822,25					
01010501	SP147	Duplicação - km 64+800 ao km 85+700 - Mogi Mirim/ Engenheiro Coelho	01/04/14	16/02/16	01/04/14	16/02/16	13.037,08															5.214,83	7.822,25				
							13.037,08															5.214,83	7.822,25				
01010502	SP147	Duplicação - km 85+700 ao km 86+220 - Engenheiro Coelho	28/06/04	31/05/05	28/06/04	31/05/05	483,36					241,68	241,68														
							483,36					241,68	241,68														
010106	SP147	Duplicação - km 86+220 ao km 88+220 - Engenheiro Coelho	28/06/04	31/05/05	28/06/04	31/05/05	1.859,06					929,53	929,53														
							1.859,06					929,53	929,53														
010107		Duplicação - km 88+220 ao km 106+320 - Eng. Coelho/ Limeira (VDM)					11.302,82					223,09	223,09	1.320,65	660,33									4.437,83	4.437,83		
							11.302,82					223,09	223,09	1.320,65	660,33									4.437,83	4.437,83		
01010701	SP147	Duplicação - km 88+220 ao km 88+700 - Engenheiro Coelho (VDM)	28/06/04	31/05/05	28/06/04	31/05/05	446,18					223,09	223,09														
							446,18					223,09	223,09														
01010702	SP147	Duplicação - km 88+700 ao km 104+600 - Engenheiro Coelho/ Limeira (VDM)	12/04/17	16/02/19	12/04/17	16/02/19	8.875,66																	4.437,83	4.437,83		
							8.875,66																	4.437,83	4.437,83		
01010703	SP147	Duplicação - km 104+850 ao km 106+320 - Limeira (VDM)	05/06/06	31/05/07	05/06/06	31/05/07	1.980,98								1.320,65	660,33											
							1.980,98								1.320,65	660,33											
01010801	P157/34	Contorno de Mogi Mirim - 1ª Fase (SP 340 x SP 147 - sentido Itapira)	21/11/01	20/08/03	21/11/01	20/08/03	24.825,75		2.979,09	15.143,71	6.702,95																
							24.825,75		2.979,09	15.143,71	6.702,95																
01010802	P157/34	Contorno de Mogi Mirim - 2ª Fase (SP 340 x SP 147 - sentido Limeira) (VDM)	17/02/14	16/02/16	17/02/14	16/02/16	11.420,40														4.568,16	6.852,24					
							11.420,40														4.568,16	6.852,24					
0102		DUPLICAÇÃO DA RODOVIA - SP 191					24.423,92		63,95			137,59	5.307,71	31,81													
							24.423,92		63,95			137,59	5.307,71	31,81													
010201		Projeto Executivo - SP 191	10/09/00	30/11/04	10/09/00	30/11/04	701,17		53,29			105,78												271,05	271,05		
							701,17		53,29			105,78												271,05	271,05		
010202		Tratamento Ambiental SP-191	10/09/00	30/08/06	10/09/00	30/08/06	350,57		10,66			31,81	5,25	31,81										54,21	81,31		
							350,57		10,66			31,81	5,25	31,81										54,21	81,31		
010203	SP191	Duplicação - km 43+800 ao km 44+900 - Araras (Obra Cancelada)																									
010204	SP191	Duplicação - km 45+600 ao km 46+900 - Araras (Obra Cancelada)																									
010205	SP191	Duplicação - km 49+700 ao km 74+721 - Araras/ Rio Claro (VDM)	17/02/17	16/02/19	17/02/17	16/02/19	18.069,72																	9.034,86	9.034,86		
							18.069,72																	9.034,86	9.034,86		
010206	P165/33	Contorno de Araras	01/03/05	16/02/06	01/03/05	16/02/06	5.302,46						5.302,46														
							5.302,46						5.302,46														
0103		DUPLICAÇÃO DA RODOVIA - SP 352																									
010301		Projeto Executivo SP-352 (VDM)																									
010302		Tratamento Ambiental SP-352 (VDM)																									
010303	SP352	Duplicação - km 162+540 ao km 185+171 (Itapira-Divisa com Minas Gerais) - Itapira (VDM)																									
0104		Demolições, Remoção de Interferências, Locações, Controles e Fiscalização (Ampliação Principal)	17/02/01	16/02/07	17/02/01	16/02/07	3.866,44		119,16	605,75	268,12	225,82	437,91	92,72							452,16	586,98		538,91	538,91		
							3.866,44		119,16	605,75	268,12	225,82	437,91	92,72							452,16	586,98		538,91	538,91		
02		DEMAIS OBRAS DE AMPLIAÇÃO / MELHORAMENTOS					142.248,51	26.231,25	26.407,19	4.093,63	7.133,53	5.966,44	15.426,69	7.064,92	2.382,27	3.547,20	2.088,89	5.264,69	1.617,34	486,12	3.308,21	4.138,64	2.711,66	1.160,07	10.812,99		
							141.678,16	26.231,25	26.407,19	4.093,63	7.133,53	5.966,44	15.426,69	7.064,92	2.382,27	3.547,20	2.283,22	3.722,68	2.394,67	486,12	3.308,21	4.138,64	2.711,66	1.160,07	10.812,99		

calish



7ª Adequação

8ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	7ª Adequação		8ª Adequação		TOTAL	ANOS																			
			Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
0201		Projeto Executivo (Demais Melhoramentos)	17/02/00	16/02/19	17/02/00	16/02/19	4.133,87	1.501,06	234,38	222,95	182,02	435,99	185,70	66,76	131,93	117,76	76,58	45,31	8,49	101,03	175,69	103,79	23,85	258,13	242,64	19,81	
0202		Tratamento Ambiental (Demais Melhoramentos)	17/02/00	16/02/19	17/02/00	16/02/19	2.066,92	750,53	117,19	111,47	91,01	218,00	92,85	33,38	65,96	58,88	38,29	22,65	4,25	50,51	87,84	51,90	11,92	129,06	121,32	9,91	
0203		IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS / FAIXAS ADICIONAIS					36.157,04	3.010,04	11.458,64	378,54	439,74	538,91	2.880,97	2.019,24	836,14	1.572,53	1.974,02	2.877,39	1.104,11	334,58	3.044,68	1.643,02	736,08	772,88		535,53	
020301		IMPLANTAÇÃO DE VIAS MARGINAIS					36.157,04	3.010,04	11.458,64	378,54	439,74	538,91	2.880,97	2.019,24	836,14	1.572,53	1.974,02	2.877,39	1.104,11	334,58	3.044,68	1.643,02	736,08	772,88		535,53	
02030101		Rodovia - SP 147					1.616,73					538,91	538,91													538,91	
0203010101	SP147	Vias Marginais - Implantação km 57+500 ao km 58+000 (LADO ESQUERDO) - Itapira/Mogi Mirim	26/05/14	16/02/15	26/05/14	16/02/15	503,65																			503,65	
0203010102	SP147	Vias Marginais - Implantação km 59+500 ao km 60+000 (LADO DIREITO) - Itapira/Mogi Mirim (Obra Cancelada)					503,65																			503,65	
0203010103	SP147	Vias Marginais - Implantação km 86+500 ao km 87+000 (Lado Direito) Engenheiro Coelho	01/10/04	31/05/05	01/10/04	31/05/05	1.007,30					503,65	503,65														
02030102		Demolições, Relocação de Interferências, Locações, Controles e Fiscalização (Marginais)	09/08/04	31/05/05	09/08/04	31/05/05	70,52					35,26	35,26														
02030103	SP147	Demolições, Relocação de Interferências, Locações, Controles e Fiscalização (Marginais)	26/05/14	16/02/15	26/05/14	16/02/15	35,26																			35,26	
020302		IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ADICIONAIS					34.540,31	3.010,04	11.458,64	378,54	439,74	2.342,06	2.019,24	836,14	1.572,53	1.974,02	2.877,39	1.104,11	334,58	3.044,68	1.104,11	736,08	772,88		535,53		
02030201		Rodovia - SP 147					34.540,31	3.010,04	11.458,64	378,54	439,74	2.342,06	2.019,24	836,14	1.572,53	1.974,02	2.877,39	1.104,11	334,58	3.044,68	1.104,11	736,08	772,88		535,53		
020302010101	SP147	3ª Faixa - Implantação km 64+300 e km 74+500 Pista Oeste e entre os km 65+700 e km 79+900 Pista Leste	17/08/00	03/04/02	17/08/00	03/04/02	3.907,21	1.327,73	2.478,54	100,94																	
020302010102	SP147	3ª Faixa - Implantação km 80+265 e 81+725 - Pista Oeste	20/04/05	16/02/06	20/04/05	16/02/06	435,67								435,67												
020302010201	SP147	3ª Faixa - Implantação km 91+000 e km 93+500 - Pista Leste	17/08/00	08/05/01	17/08/00	08/05/01	692,32	344,49	347,83																		
020302010204	SP147	3ª Faixa - Implantação km 101+715 ao km 104+850 - Pista Oeste	01/03/06	16/02/07	01/03/06	16/02/07	1.049,32								1.049,32												
02030202		Rodovia - SP 191																									
020302020101	SP191	3ª Faixa - Implantação km 5+300 ao km 7+500 Pista Oeste - Mogi-Mirim	08/04/05	16/02/06	08/04/05	16/02/06	735,80								735,80												
020302020201	SP191	3ª Faixa - Implantação km 65+900 ao km 68+000 - Pista Leste	17/08/00	16/06/01	17/08/00	16/06/01	635,46	127,09	508,37																		
02030203		Rodovia - SP 215																									
020302030101	SP215	3ª Faixa - Implantação km 55+100 ao km 58+100 - Pista Leste	06/03/01	16/07/01	06/03/01	16/07/01	1.060,22		1.060,22																		
020302030201	SP215	3ª Faixa - Implantação km 116+600 ao km 131+100 Pista Oeste e km 143+300 ao km 146+100 Pista Leste	17/08/00	09/05/02	17/08/00	09/05/02	4.267,64	1.210,73	2.946,54	110,37																	
020302030202	SP215	3ª Faixa - Implantação km 131+900 ao km 134+400 Pista Leste	17/02/07	16/02/08	17/02/07	16/02/08	836,14								836,14												
02030204		Rodovia - SP 330																									
020302040101	SP330	3ª Faixa - Implantação km 171+600 e km 206+300 Pista Norte e entre km 179+900 e km 183+100 Pista Sul	15/02/01	31/05/02	15/02/01	31/05/02	3.367,96		3.214,11	153,85																	
020302040102	SP330	3ª Faixa - Implantação km 173+300 ao km 174+900 - Pista Sul	15/06/05	16/02/06	15/06/05	16/02/06	535,13		3.214,11	153,85					535,13												
020302040103	SP330	3ª Faixa - Implantação km 162+950 ao km 165+210 - Pista Sul	30/06/05	16/02/06	30/06/05	16/02/06	635,46								635,46												
020302040105	SP330	3ª Faixa - Implantação km 200,885 ao km 203,260 - Pista Sul	01/04/06	16/02/07	01/04/06	16/02/07	802,69								802,69												
020302040106	SP330	3ª Faixa - Implantação km 166+100 ao km 169+400 - Pista Sul	01/04/08	16/02/09	01/04/08	16/02/09	802,69														802,69						
020302040112	SP330	3ª Faixa - Implantação km 190+750 ao km 193+360 - Pista Norte	01/04/08	16/02/09	01/04/08	16/02/09	769,84														769,84						

Handwritten signature



7ª Adequação

8ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	7ª Adequação		8ª Adequação		TOTAL	1º ANO a 20º ANO																			
			Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
								2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
02040303	SP330	SAU - Implantação km 164+240 Pista Norte - Araras	24/08/01	16/02/02	24/08/01	16/02/02	150,50		150,50																		
0204030301	SP330	SAU - Implantação km 210+500 Pista Sul - Pirassununga	24/08/01	16/02/02	24/08/01	16/02/02	150,50		150,50																		
02040304	SP147	SAU - Implantação km 44+600 Pista Leste (antes do entroncamento com a SP 352) - Itapira	15/10/01	16/02/02	15/10/01	16/02/02	150,50		150,50																		
020404		IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE DESCANSO - (mínimo 5.000 m²)																									
02040401	SP147	Implantação de Área de Descanso km 73+000 Pista Oeste - Mogi Mirim																									
02040402	SP215	Implantação de Área de Descanso km 60+000 Pista Oeste - Casa Branca (antigo km 118+000)																									
02040403	SP330	Implantação de Área de Descanso SP-330 km 237+000 Pista Sul (antigo 199+000) - Porto Ferreira																									
020405	SP330	Instalação de Apoio Operacional - CCO km 168+000 Pista Sul - Araras	17/02/00	16/02/02	17/02/00	16/02/02	977,23	586,34	390,89																		
020406	SP215	Base de Balança Móvel - km 90+000 Pista Oeste - Porto Ferreira	01/02/02	01/08/02	01/02/02	01/08/02	977,23	586,34	390,89																		
020407	SP330	Base de Balança Móvel - km 207+800 Pista Norte - Pirassununga	01/02/02	01/08/02	01/02/02	01/08/02																					
020408	SP147	Locação, Controles, Outras Obras e Eventuais	17/02/00	16/02/02	17/02/00	16/02/02	2.077,91	1.807,87	154,07					115,97													
0205		IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS					2.077,91	1.807,87	154,07					115,97													
020501	SP147	Passarela - Implantação km 60+700 - Projeção de Mogi Mirim	10/05/11	16/08/11	10/05/11	16/08/11	476,66																				
020502	SP147	Passarela - Implantação - Projeção de Itapira km 41+700	01/10/05	16/02/06	01/10/05	16/02/06	459,69						459,69														
020503	SP191	Passarela - Implantação - Projeção de Araras (Relocada para SP-330 km 167+620)					459,69																				
020504	SP191	Passarela - Implantação km 25+300 - Projeção de Araras, quando da duplicação do trecho Araras/Rio Claro	17/05/18	16/02/19	17/05/18	16/02/19	459,69																				459,69
020505	SP215	Passarela - Implantação km 100+000 (antigo km 100+580) - Porto Ferreira	24/08/01	31/10/01	24/08/01	31/10/01	345,82		345,82																		459,69
020506	SP330	Passarela - Implantação km 226+500 - Porto Ferreira	18/05/01	31/08/01	18/05/01	31/08/01	459,69		459,69																		459,69
020507	SP147	Passarela - Implantação km 112+580 - Projeção de Limeira	17/04/01	29/06/01	17/04/01	29/06/01	459,69		459,69																		459,69
020508	SP330	Passarela - Implantação km 189+420 - Leme	01/12/03	25/03/03	01/12/03	25/03/03	459,69		459,69																		459,69
020509	SP330	Passarela - Implantação - km 167+620 (Relocada da SP-191 - Projeção de Araras)	15/04/02	20/06/02	15/04/02	20/06/02	459,69					459,69															459,69
020510		Remoção de Interferências, Locações, Desvios Provisórios, Controles e Fiscalização (Passarelas)	17/04/01	16/02/03	17/04/01	16/02/03	156,03		63,26	22,98			22,98														22,98
020511	SP330	Passarela - Implantação km 227+100 - Porto Ferreira	01/10/05	16/02/06	01/10/05	16/02/06	156,03		63,26	22,98			22,98														22,98
020512	SP147	Passarela - Implantação km 87+500	25/07/06	20/12/06	25/07/06	20/12/06																					
020513	SP147	Passarela - Implantação km 113+000 - Limeira			28/07/08	20/12/08																					
0206		Dispositivos, Retornos e OAEs					52.095,38		40,50	1.206,37	1.397,54	4.188,27	11.199,23	4.945,54	1.232,27	1.798,03											2.339,93
020601		Rodovia - SP 147					21.559,20		40,50	1.206,37	1.397,54	108,00	2.702,16	5.766,58	134,64	688,99	1.739,20	194,33	777,33	777,33							2.082,26
02060101	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento km 41+360 (SP 147 x SP 352 no km 162+540) - Itapira	01/05/05	16/02/06	01/05/05	16/02/06	965,58																				1.804,47
02060102	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento km 43+200 - Acesso Rua da Penha - Itapira	01/04/05	16/02/06	01/04/05	16/02/06	713,55																				3.266,45
02060103	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento km 44+000 - Acesso Retorno a Prefeitura - Itapira	01/09/03	16/02/06	01/09/03	16/02/06	656,46					32,00	296,23														3.266,45
02060104	SP147	Dispositivo km 45+100 (Antiga PI km 44+906) - Acesso Distrito Industrial - Itapira	01/09/03	16/02/06	01/09/03	16/02/06	656,46					32,00	296,23														3.266,45
							1.180,65					76,00	685,05														419,60



405

**LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

406

LOTE 6

RT.DIN.0013/09
8ª Adequação


valor = R\$ X 1.000

7ª Adequação

8ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	7ª Adequação		8ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
02060105	SP147	Implantação de Passagem Inferior km 46+500 (Antiga PSU - km 45+660) - Itapira	01/08/04	16/02/06	01/08/04	16/02/06	767,97					307,19	460,78															
							767,97					307,19	460,78															
02060106	SP147	Implantação de Dispositivo de Retorno km 51+400 (Antiga PSI - km 51+100) - Mogi Mirim	01/09/04	16/02/06	01/09/04	16/02/06	1.053,66					421,46	632,20															
							1.053,66					421,46	632,20															
02060107	SP147	Implantação de Bueiro Triplo km 52+000 (Antigo Melhor.PTC - km 52+100) - Mogi Mirim	01/04/05	16/02/06	01/04/05	16/02/06	101,96						101,96															
							101,96						101,96															
02060108	SP147	Implantação de Bueiro triplo km 52+000 (Antiga PTC - km 52+100) - Mogi Mirim	01/04/05	16/02/06	01/04/05	16/02/06	182,57						182,57															
							182,57						182,57															
02060109	SP147	Implantação PSI - km 53+300 (Antigo km 52+800) - Mogi Mirim	01/03/05	16/02/06	01/03/05	16/02/06	1.053,66						1.053,66															
							1.053,66						1.053,66															
02060110	SP147	Prolongamento de Galeria km 55+300 (Antigo Melhor. Pte - km 54+300) - Córrego - Mogi Mirim	01/03/05	16/02/06	01/03/05	16/02/06	101,96						101,96															
							101,96						101,96															
02060111	SP147	Implantação Pte de Concreto - km 54+300 - Mogi Mirim (Obra Cancelada)																										
02060112	SP147	Melhoramento da Pte de Concreto - km 55+800 - Córrego - Mogi Mirim (Obra Cancelada)																										
02060113	SP147	Implantação Pte de Concreto - km 55+800 - Mogi Mirim (Obra Cancelada)																										
02060114	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 56+100 - Acesso Plataforma Intermodal - Mogi Mirim (Obra Cancelada)																										
02060115	SP147	Implantação Passagem superior - km 58+000 - Acesso Av. João Pinto - Mogi Mirim (Obra Cancelada)																										
02060116	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 59+000 - Acesso Av. Prefeitura Antonio Tavares Leite - Mogi Mirim (Obra Cancelada)																										
02060117	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 59+500 - Acesso a Marginal - Rotatória - Mogi Mirim (Obra Cancelada)																										
02060118	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 60+700 (SP 147 x SP 340 no km 159+000) - Mogi Mirim (Obra Cancelada)																										
02060119	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 62+450 (SP 147 x SP 340 no km 161+000) - Mogi Mirim	01/10/07	01/10/08	01/10/07	01/10/08	666,68								222,09	444,59												
							666,68								222,09	444,59												
02060120	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 64+800 (SP 147 x SP 191 no km 0+000) - Mogi Mirim	01/04/14	16/02/15	01/04/14	16/02/15	277,79																				277,79	
							277,79																				277,79	
02060121	SP147	Implantação Entrocamento - km 64+500 (antigo km 64+800) - Mogi Mirim	01/10/07	01/10/08	01/10/07	01/10/08	686,71								228,90	457,81												
							686,71								228,90	457,81												
02060122	SP147	Melhoramento da Galeria e Pte de Concreto - km 68+580 - Ribeirão Ponte Alta de Baixo - Mogi Mirim	07/04/04	28/05/04	07/04/04	28/05/04	2,79					2,79																
							2,79					2,79																
02060123	SP147	Implantação Pte de Concreto - km 68+580 (VDM) - Mogi Mirim	04/04/14	16/02/16	04/04/14	16/02/16	211,78																				105,89	105,89
							211,78																				105,89	105,89
02060124	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 69+420 - Retorno (VDM) - Mogi Mirim	04/04/14	16/02/16	04/04/14	16/02/16	1.053,40																				526,70	526,70
							1.053,40																				526,70	526,70
02060125	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 73+020 - Retorno (VDM) - Mogi Mirim	04/04/14	16/02/16	04/04/14	16/02/16	1.290,36																				645,18	645,18
							1.290,36																				645,18	645,18
02060126	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 82+500 - Retorno Faculdade/ Hospital Adventista (VDM) - Engenheiro Coelho	04/04/14	16/02/16	04/04/14	16/02/16	1.053,40																				526,70	526,70
							1.053,40																				526,70	526,70
02060127	SP147	Melhoramento do Dispositivo de Entroncamento - km 85+720 (SP 147 x SP 332 no km 166+220) - Engenheiro Coelho	09/06/04	31/05/05	09/06/04	31/05/05	351,06					175,53	175,53															
							351,06					175,53	175,53															
02060128	SP147	Implantação PSI - km 86+500 - Retorno - Engenheiro Coelho																										
02060129	SP147	Implantação de Dispositivo km 86+800 (Antiga PSI - km 87+000) - Engenheiro Coelho	09/06/04	31/05/05	09/06/04	31/05/05	1.053,40					526,70	526,70															
							1.053,40					526,70	526,70															
02060130	SP147	Melhoramento da Pte de Concreto - km 86+470 (antigo km 88+200) - Córrego - Engenheiro Coelho	09/10/04	31/05/05	09/10/04	31/05/05	25,94					12,97	12,97															
							25,94					12,97	12,97															
02060131	SP147	Implantação Pte de Concreto - km 86+470 (antigo km 88+200) - Engenheiro Coelho	09/06/04	31/05/05	09/06/04	31/05/05	182,58					91,29	91,29															
							182,58					91,29	91,29															
02060132	SP147	Implantação Passagem Inferior - km 89+600 - Retorno (VDM) - Engenheiro Coelho	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	1.053,66																				526,83	526,83
							1.053,66																				526,83	526,83
02060133	SP147	Implantação da Pte de Concreto - km 91+240 - Córrego (VDM) - Limeira	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	213,00																				106,50	106,50
							213,00																				106,50	106,50
02060134	SP147	Melhoramento da Pte de Concreto - km 91+240 - Córrego (VDM) - Limeira	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	182,58																				91,29	91,29
							182,58																				91,29	91,29
02060135	SP147	Alteração Greide da Nova Pte de Concreto - km 93+300 - Rio Tabajara (VDM) - Limeira	05/04/17	16/02/19	05/04/17	16/02/19	25,72																				12,86	12,86
							25,72																				12,86	12,86

calix





LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 6

RT.DIN.0013/09
8ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

7ª Adequação 8ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	7ª Adequação		8ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
02060323	SP215	Pte de Concreto/ Galeria - km 123+200 - Rio do Pantano (antigo km 120+200) - Descalvado	14/07/06	16/02/07	14/07/06	16/02/07	14,70							14,70														
02060324	SP215	Remodelação do Dispositivo - km 136+500 - Vicinal Fazenda São Bento - São Carlos	01/04/05	16/02/06	01/04/05	16/02/06	205,88						205,88															
02060325	SP215	Complementação, Melhoria do Dispositivo de Entroncamento - km 146+700 (SP 215 x SP 310 no km 227+800) - São Carlos	14/07/04	16/02/05	14/07/04	16/02/05	37,65					37,65																
02060326	SP215	Alargamento Viad. Via Férrea km 54+143 (antigo 53+760) - São Carlos	13/05/05	16/02/06	13/05/05	16/02/06	47,50					47,50																
02060327	SP215	Dispositivo em Desnível - km 131+000 - Descalvado	01/08/06	31/10/06	01/08/06	31/10/06																						
020604		Rodovia - SP 330					4.508,71			329,23	201,07	885,86	1.681,90	1.371,82		58,83												
02060401	SP330	Ampliação Passagem Inferior - km 168+583 - Araras	08/08/08	16/02/09	08/08/08	16/02/09	58,83			329,23	201,07	885,86	1.681,90	1.371,82		58,83												
02060402	SP330	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 174+615 - Acesso IAA - Leme	22/04/02	25/03/03	22/04/02	25/03/03	284,80				170,88	113,92																
02060403	SP330	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 178+900 - Acesso Sucorico - Araras	01/04/05	16/02/06	01/04/05	16/02/06	121,72						121,72															
02060404	SP330	Ampliação - km 181+910 - Leme	17/02/02	26/03/02	17/02/02	26/03/02	27,63				27,63																	
02060405	SP330	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 198+320 - Acesso Souza Queiroz - Santa Cruz da Conceição	01/06/02	01/08/03	01/06/02	01/08/03	217,87				130,72	87,15																
02060406	SP330	Alteração do Greide da Nova Pte de Concreto - km 198+750 - Rio do Roque - Santa Cruz da Conceição	17/04/06	16/12/06	17/04/06	16/12/06	883,49						883,49															
02060407	SP330	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 201+633 - Acesso Horto - Santa Cruz da Conceição	01/04/06	16/02/07	01/04/06	16/02/07	272,49							272,49														
02060408	SP330	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 218+200 - Acesso Cizip - Pirassununga																										
02060409	SP330	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 206+500 - Pirassununga	01/04/05	16/02/06	01/04/05	16/02/06	538,33						538,33															
02060410	SP330	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 208+000 - Pirassununga	01/06/04	16/02/05	01/06/04	16/02/05	865,86					865,86																
02060411	SP330	Complementação, Melhoria e Pavimentação do Dispositivo de Entroncamento - km 210+100 - Pirassununga	01/04/06	16/02/07	01/04/06	16/02/07	743,54							743,54														
02060412	SP330	Remodelação do Trevo de Acesso à Leme - km 188+425	14/09/05	15/05/06	14/09/05	15/05/06	494,15						138,36	355,79														
020605		Rodovia - SP 352					6.659,62																		2.872,66	3.786,96		
02060501	SP352	Implantação Passagem superior - km 165+100 - Travessia Sta Terezinha - Itapira (VDM)	10/04/18	16/02/19	10/04/18	16/02/19	822,88																		2.872,66	3.786,96	822,88	
02060502	SP352	Implantação Passagem superior - km 166+700 - Av. Brasil - Itapira (VDM)	10/04/18	16/02/19	10/04/18	16/02/19	818,72																				818,72	
02060503	SP352	Complementação, Melhoria do Dispositivo de Entroncamento - km 166+730 - Córrego - Itapira (VDM)	10/04/18	16/02/19	10/04/18	16/02/19	140,64																				140,64	
02060504	SP352	Implantação Passagem superior - km 169+500 - Usina Nossa Senhora Aparecida - Itapira (VDM)	10/04/17	16/02/18	10/04/17	16/02/18	790,72																			790,72		
02060505	SP352	Complementação, Melhoria do Dispositivo de Entroncamento - km 173+930 - Rio do Peixe - Itapira (VDM)	10/04/17	16/02/18	10/04/17	16/02/18	140,64																				140,64	
02060506	SP352	Implantação Passagem superior - km 175+700 - Vila Barão A. Nogueira - Itapira (VDM)	10/04/17	30/04/18	10/04/17	30/04/18	1.336,40																			668,20	668,20	
02060507	SP352	Implantação Passagem superior - km 179+200 - Fazendas Barrerinha/ São Joaquim - Itapira (VDM)	10/04/17	16/02/18	10/04/17	16/02/18	1.273,10																			668,20	1.273,10	
02060508	SP352	Implantação Passagem superior - km 181+500 - Vila Eleutério - Itapira (VDM)	10/04/18	16/02/19	10/04/18	16/02/19	1.336,52																				1.336,52	
020606		Remoção de Interferências, Locações, Desvios Provisórios, Controles e Fiscalização	04/06/01	16/02/07	04/06/01	16/02/07	3.515,72		2,83	84,17	97,50	282,21	710,05	344,10	66,26										257,67	135,34	765,00	760,59
0207		PAVIMENTAÇÃO DOS ACOSTAMENTOS					20.501,71	1.083,06	11.533,26	1.891,63	5.023,22	585,27	585,27															
020701	SP147	Pavimentação de Acostamento - km 41+360 ao km 60+700 - Itapira / Mogi Mirim	01/04/04	16/02/06	01/04/04	16/02/06	1.136,44																					
020702	SP147	Pavimentação de Acostamento - km 62+450 ao km 89+220 - Mogi Mirim/ Engenheiro Coelho	17/08/00	21/08/01	17/08/00	21/08/01	2.470,71					617,68	1.853,03															

Handwritten signature and stamp: ARTESP, 8 de maio.

**LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

410

LOTE 6


**RT.DIN.0013/09
8ª Adequação**

valor = R\$ X 1.000

7ª Adequação

8ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	7ª Adequação		8ª Adequação		TOTAL	1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO	
			Início	Término	Início	Término		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
020703	SP147	Pavimentação de Acostamento - km 89+220 ao km 106+320 - Engenheiro Coelho/ Limeira	17/08/00	04/09/01	17/08/00	04/09/01	1.735,33	433,83	1.301,50																			
020704	SP191	Pavimentação de Acostamento - km 23+500 ao km 47+400 - Conchal/ Araras	21/01/01	30/06/02	21/01/01	30/06/02	2.176,36		1.741,09	435,27																		
020705	SP191	Pavimentação de Acostamento - km 49+700 ao km 74+721 - Araras/ Rio Claro	18/04/01	06/09/01	18/04/01	06/09/01	2.398,80		2.398,80																			
020706	SP215	Pavimentação de Acostamento km 51+350 ao km 146+700 - Casa Branca/ São Carlos	15/10/01	10/11/03	15/10/01	10/11/03	8.047,26		3.902,92	1.207,09	2.937,25																	
020707	SP352	Pavimentação de Acostamento - SP-352	15/05/03	10/11/03	15/05/03	10/11/03	1.939,66				1.939,66																	
020708	SP147	Controles e Fiscalização	01/11/00	30/06/05	01/11/00	30/06/05	597,15	31,55	335,92	49,27	146,31	17,05	17,05															
03		EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E SISTEMAS DE CONTROLE	17/02/00	16/08/19	17/02/00	16/08/19	71.468,09	10.382,18	1.360,00	378,00	11.065,80	7.249,00	3.349,18	205,00	1.387,25	820,00	793,00	9.492,17	500,00	617,25	100,00	3.141,85	2.915,58	4.310,00	822,25	1.414,40	11.165,18	
04		DESAPROPRIAÇÕES	17/02/00	16/02/05	17/02/00	16/02/05	19.756,66	803,99	10.777,37	268,00	1.211,32	220,56																
05		CONSERVAÇÃO ESPECIAL	17/02/00	16/08/19	17/02/00	16/08/19	250.076,35	21.264,28	14.902,04	14.397,84	14.929,96	10.236,43	15.783,20	10.855,08	6.493,85	9.607,47	14.786,52	9.423,38	14.942,85	3.348,69	1.801,38	3.610,87	6.856,70	16.631,22	20.269,28	11.410,07	28.525,24	
0501		Recapamento da Pista Existente (Todas as Rodovias)	17/02/00	16/08/19	17/02/00	16/08/19	193.608,85	17.006,41	12.196,09	11.841,81	12.143,21	7.160,56	13.218,14	8.497,57	4.112,47	6.213,73	12.163,24	6.918,07	11.706,50									
050101		1ª Intervenção (Todas as Rodovias)					72.280,53	17.006,41	12.196,09	11.841,81	12.143,21	7.160,56	10.774,63			509,53			648,29									
05010101		SP 147 - 1ª Intervenção					17.555,87	2.752,82			2.416,66	1.102,23	10.774,63			509,53												
0501010101	SP147	Recapamento km 41+360 ao km 60+700 - 1ª Intervenção - Itapira/ Mogi Mirim	14/04/03	16/02/06	14/04/03	16/02/06	2.357,73	743,26			274,46	532,78	807,23															
0501010102	SP147	Recapamento km 62+450 ao km 106+320 - 1ª Intervenção - Mogi Mirim/ Itapira	17/02/03	16/02/05	17/02/03	16/02/05	4.445,93	1.734,28			2.142,20	569,45																
0501010103	SP147	Recapamento km 111+750 ao km 142+900 - 1ª Intervenção - Limeira/ Piracicaba	17/02/05	16/02/06	17/02/05	16/02/06	10.242,68	275,28								9.967,40												
0501010104	SP147	Contorno de Mogi Mirim - 1ª Intervenção	17/02/08	16/02/09	17/02/08	16/02/09	509,53									509,53												
05010102		SP 191 - 1ª Intervenção					7.008,04	2.167,69			1.295,68	2.896,38																
0501010201	SP191	Recapamento km 0+000 ao km 46+900 - 1ª Intervenção - Mogi Mirim/ Araras	17/02/03	16/02/05	17/02/03	16/02/05	4.142,22	1.409,00			1.120,62	1.612,60																
0501010202	SP191	Recapamento km 49+700 ao km 74+720 - 1ª Intervenção - Araras/ Rio Claro	22/05/03	16/02/05	22/05/03	16/02/05	2.217,53	758,69			175,06	1.283,78																
0501010203	SP191	Contorno de Araras - 1ª Intervenção	17/02/11	16/02/12	17/02/11	16/02/12	648,29																					
05010103		SP 215 - 1ª Intervenção					8.618,92	2.845,78			2.611,19	3.161,95																
0501010301	SP215	Recapamento km 51+350 ao km 97+370 - 1ª Intervenção - Casa Branca/ Porto Ferreira	17/02/03	16/02/05	17/02/03	16/02/05	4.274,82	1.422,89			1.939,31	912,62																
0501010302	SP215	Recapamento km 99+600 ao km 146+700 - 1ª Intervenção - Porto Ferreira/ São Carlos	17/02/03	16/02/05	17/02/03	16/02/05	4.344,10	1.422,89			671,88	2.249,33																
05010104		SP 330 - Via Anhanguera - 1ª Intervenção					35.955,98	7.970,81	12.196,09	11.841,81	3.947,27																	
0501010401	SP330	Recapamento do km 158+500 ao km 240+500 - 1ª Intervenção - Cordeirópolis/ Santa Rita do Passa Quatro	27/04/00	30/07/03	27/04/00	30/07/03	3.141,72	1.269,31			1.872,41																	
05010105		SP 352 - 1ª Intervenção					3.141,72	1.269,31			1.872,41																	
0501010501	SP352	Recapamento do km 162+540 ao km 185+170 - 1ª Intervenção - Itapira	17/02/03	31/10/03	17/02/03	31/10/03	3.141,72	1.269,31			1.872,41																	
050102		2ª Intervenção					52.271,19						2.443,51	8.497,57	4.112,47	5.704,20	12.163,24	6.918,07	11.058,21									
05010201		SP-147					16.636,13																					
0501020101	SP147	Recapamento km 41+360 ao km 60+700 - 2ª Intervenção - Itapira/ Mogi Mirim	01/04/09	16/02/11	01/04/09	16/02/11	2.092,98																					

calix

 9 de 11/2009



LOTE 6 - CONCESSIONÁRIA INTERVIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 6

RT.DIN.0013/09
8ª Adequação

valor = R\$ X 1.000

7ª Adequação

8ª Adequação

Item	ROD. SP	ATIVIDADE	7ª Adequação		8ª Adequação		TOTAL	ANOS																			
			Início	Término	Início	Término		1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	5º ANO	6º ANO	7º ANO	8º ANO	9º ANO	10º ANO	11º ANO	12º ANO	13º ANO	14º ANO	15º ANO	16º ANO	17º ANO	18º ANO	19º ANO	20º ANO
			01/04/09	16/02/10	01/04/09	16/02/10	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
0501020102	SP147	Recapeamento km 62+450 ao km 106+320 - 2ª Intervenção - Mogi Mirim/ Limeira	01/04/09	16/02/10	01/04/09	16/02/10	2.507,23									2.507,23											
0501020103	SP147	Recapeamento km 111+750 ao km 142+900 - 2ª Intervenção - Limeira/ Piracicaba	01/04/11	16/02/12	01/04/11	16/02/12	11.058,21									2.507,23											
0501020104	SP147	Contorno de Mogi Mirim	17/02/14	16/02/15	17/02/14	16/02/15	509,53																				
0501020105	SP147	Recapeamento km 85+700 ao km 86+220 e km 88+220 ao km 88+700 incluindo 2,5 km de marginais - Engenheiro Coelho	01/04/09	16/02/10	01/04/09	16/02/10	207,22									207,22											
0501020106	SP147	Recapeamento 104+600 ao km 106+320 - Limeira	01/04/09	16/02/10	01/04/09	16/02/10	260,96									260,96											
05010202	SP191	SP-191					6.088,00									2.683,58	2.540,03								864,39		
0501020201	SP191	Recapeamento km 0+000 ao km 46+900 - 2ª Intervenção - Mogi Mirim/ Araras	01/04/09	16/02/11	01/04/09	16/02/11	3.405,79									2.683,58	2.540,03								864,39		
0501020202	SP191	Recapeamento km 49+700 ao km 74+720 - 2ª Intervenção - Araras/ Rio Claro	01/04/09	16/02/11	01/04/09	16/02/11	1.817,82									1.749,69	1.656,10										
0501020203	SP191	Contorno de Araras	17/02/17	16/02/18	17/02/17	16/02/18	864,39									933,69	883,93									864,39	
05010203		SP-215					6.967,17									3.576,62	3.390,55										
0501020301	SP215	Recapeamento km 51+350 ao km 97+370 - 2ª Intervenção - Casa Branca/ Porto Ferreira	01/04/09	16/02/11	01/04/09	16/02/11	3.441,78									1.766,85	1.674,93										
0501020302	SP215	Recapeamento km 99+600 ao km 146+700 - 2ª Intervenção - Porto Ferreira/ São Carlos	01/04/09	16/02/11	01/04/09	16/02/11	3.525,39									1.809,77	1.715,62										
05010204		SP 330 - 2ª Intervenção					20.757,75					2.443,51	8.497,57	4.112,47	5.704,20												
0501020401	SP330	Recapeamento do km 158+500 ao km 240+500 - 2ª Intervenção - Cordeirópolis/ Santa Rita do Passa Quatro	01/04/05	16/02/09	01/04/05	16/02/09	20.757,75					2.443,51	8.497,57	4.112,47	5.704,20												
05010205		SP 352 - 2ª Intervenção					1.822,14																				
0501020501	SP352	Recapeamento km 162+540 ao km 185+170 - 2ª Intervenção - Itapira	01/04/09	16/02/10	01/04/09	16/02/10	1.822,14									1.822,14											
050103		3ª Intervenção					69.057,13																				
05010301		SP 147 - 3ª Intervenção					32.481,59																				
0501030101	SP147	Recapeamento km 41+360 ao km 60+700 - Itapira/ Mogi Mirim	01/04/17	16/02/19	01/04/17	16/02/19	2.587,60																				
0501030102	SP147	Recapeamento km 62+450 ao km 106+320 - 3ª Intervenção - Mogi Mirim/ Limeira	01/04/17	16/02/18	01/04/17	16/02/18	3.039,90																				
0501030103	SP147	Recapeamento km 111+750 ao km 142+900 - 3ª Intervenção - Limeira/ Piracicaba	01/04/19	16/08/19	01/04/19	16/08/19	25.432,18																				
0501030104	SP147	Contorno de Mogi Mirim - 3ª Intervenção	01/04/19	16/12/19	01/04/19	16/12/19	509,53																				
0501030105	SP147	Recapeamento km 85+700 ao km 86+220 e km 88+220 ao km 88+700 incluindo 2 km de Marginais - Engenheiro Coelho	01/04/17	16/02/18	01/04/17	16/02/18	374,08																				
0501030106	SP147	Recapeamento km 104+600 ao km 106+320 - Limeira	01/04/17	16/02/18	01/04/17	16/02/18	538,30																				
05010302		SP 191 - 3ª Intervenção					6.461,91																				
0501030201	SP191	Recapeamento km 0+000 ao km 46+900 - 3ª Intervenção - Mogi Mirim/ Araras	01/04/17	16/02/19	01/04/17	16/02/19	4.213,16																				
0501030202	SP191	Recapeamento km 49+700 ao km 74+720 - 3ª Intervenção - Araras/ Rio Claro	01/04/17	16/02/19	01/04/17	16/02/19	2.248,75																				
0501030203	SP191	Contorno de Araras - 3ª Intervenção					8.618,92																				
05010303		SP 215 - 3ª Intervenção					8.618,92																				
0501030301	SP215	Recapeamento km 51+350 ao km 97+370 - 3ª Intervenção - Casa Branca/ Porto Ferreira	01/04/17	16/02/19	01/04/17	16/02/19	4.257,75																				
0501030302	SP215	Recapeamento km 99+600 aokm 146+700 - 3ª Intervenção - Porto Ferreira/ São Carlos	01/04/17	16/02/19	01/04/17	16/02/19	4.361,17																				

411

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

