



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

150
mu

TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº 002/2000
Processo DER nº 225.286/98
CONTRATO Nº 010/CR/2000 DATA: 10 /02 /00
Processo CST nº 000008/2000.

PARTES: CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, representado pelo Sr. Superintendente Pedro Ricardo F. Blassioli.

CONTRATADA: RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A – SPVIAS, representada pelo Sr. Diretor Presidente da Rodovias Integradas do Oeste S/A – SP-Vias.

OBJETO: Exploração, mediante concessão, do SISTEMA RODOVIÁRIO, constituído pela malha rodoviária estadual de ligação entre Tatuí, Araçoiaba da Serra, Espírito Santo do Turvo, Avaré, Itapetininga, Capão Bonito e Itararé - Lote 20, compreendendo a execução, gestão e fiscalização dos SERVIÇOS DELEGADOS, SERVIÇOS COMPLEMENTARES E APOIO AOS SERVIÇOS NÃO DELEGADOS.

FINALIDADE: Alteração do item 3.1, tabela 2 – Praças de Pedágio a Instalar – (Anexo 4) Apêndice I do Edital nº 020/CIC/98, por mútuo acordo entre as partes, com o objetivo de alterar a localidade de praça de pedágio na Rodovia SP - 280

ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA –

Fica alterada a localização da instalação da futura praça de pedágio que seria instalada no km 149 da Rodovia SP – 280, conforme o Apêndice I do Edital supra citado, para o km 158+300m da mesma rodovia.

CLÁUSULA SEGUNDA

As conseqüências e ônus decorrentes da alteração estabelecida pela cláusula primeira deste instrumento, serão de responsabilidade exclusiva da contratada.



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

151
A

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original bem como de seu aditivo naquilo em que não tenham sido expressamente alteradas por este instrumento.

E por estarem de acordo, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e validade.

São Paulo, 30 de agosto de 2000

Pedro Ricardo F. Blassioli
Superintendente do
Departamento de Estradas de Rodagem
CONTRATANTE

João Alberto Nogueira
Diretor Presidente da
Rodovias Integradas do Oeste S/A - SPVIAS
CONTRATADA

Luciano Amadio Filho
Diretor Administrativo Financeiro

TESTEMUNHAS:

Marcia Bernardo
RG 4.876.894-7

Eduardo Antonio Duarte
RG 22.354.351-2

ALC